

## Møtereferat

<b>Møte:</b>	<b>Prosjektgruppe for ny spesialistutdanning for leger</b>
<b>Tid:</b>	Torsdag 6. oktober 2016 kl 13.00 – 15.30
<b>Sted:</b>	Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
<b>Deltakere:</b>	Sveinung Aune, Monika Kvernenes, Elisabeth Søyland, Henning Skarbø, Anita Lyssand, Bjørn Gunnar Nedrebø, Einar Husebye, Elin Skog, Erik Andreas Torkildsen, Johny Kongerud, Silje Paulsen, Tina Bjørsvik Eilertsen,
<b>Forfall:</b>	Anne Mette Koch, Brite Jacobsen, Ann Margit D Mengshoel, Alf Henrik Andreassen, Hans Johan Breidablikk, Harald Jervell, Henrik Sandbu, Irene Foss, Janne Bethuelsen, Odd Jarle Veddeng, Petter Aadahl, Stein Vaaler og Helge Haarstad.
<b>Prosjektleder:</b>	Elisabeth Arntzen (møteleder) Sølvi Nesse (referent)

### Saksliste og referat fra 2. september godkjent.

#### Oppfølging av saker fra 2.9: v/ Elisabeth Arntzen

- **Kommunikasjonsplan og info-pakker – Status:**

Mange gode innspill i siste prosjektgruppemøte som følges opp. På grunn av mye arbeid knyttet til høringen av ny spesialistforskrift fra HOD, samt høringsnotatet vedr læringsmål fra Helsedirektoratet, er prosjektet noe forsinket ift å utarbeide informasjonsmateriale. Leder av de regionale teamene bes gi tilbakemelding til prosjektleder (EA) om behovet for informasjon i helseforetakene. (I etterkant av møte er det utarbeidet nyhetsbrev. Hvert RHF organiserer utsending av nyhetsbrevet via sin kommunikasjonsavdeling, som får HFenes kommunikasjonsavdelinger til å sende nyhetsbrevene på e-post til alle legene, inkludert turnuskandidater, og alle ledere innen medisinskfaglige ansvarsområder. I tillegg legges nyhetsbrevet ut på nettsidene i RHFene og HFene og på [www.lis-utdanning.info/](http://www.lis-utdanning.info/). Prosjektleder sender nyhetsbrevet til Legeforeningen, Helsedirektoratet, HOD, universitetene og Spekter).

- **Regionale utdanningscenter og regionale team – Status:**

- *Helse Nord RHF* har ansatt midlertidig leder for RegUt (Elin Skog). I tillegg er det ansatt en fagsjef, og ressurs som skal brukes ifm kursadministrasjon.
- *Helse Vest RHF* har etablert et eget prosjekt for RegUt, som ledes av prosjektleder Monika Kvernenes. Det regionale teamet ledes av Alf Henrik Andreassen.
- *Helse Midt-Norge RHF* har foreløpig ikke etablert regionalt team.
- *Helse Sør-Øst RHF* har ikke avklart leder for regionalt team/RegUt.

Konklusjon: Det regionale teamet skal fungere som regionalt «mottaksapparat» for oppfølging av arbeidet i prosjektet inntil de regionale utdanningssettene er operative og fungerer ut mot HFene. Det haster med å få på plass de regionale teamene/RegUt.

#### **Sak 042-2016: Informasjon etter møter: v/ Elisabeth Arntzen**

- **Interims fagråd «Arbeidsmøte» - 6.9.2016:**

Midl. interims fagråd er etablert. Hovedfokus for fagrådet er å avklare i hvilken grad de foreslåtte læringsaktivitetene skal planlegges og gjennomføres lokalt, regionalt eller nasjonalt. Nytt møte i Interims fagråd vil avtales etter at læringsmålene er ferdige i Helsedirektoratet. (Etter PGMøte er det innkalt til møte i Interims fagråd 8. desember kl 10-16).

- **Styringsgruppen - 26.9.2016**

- Kliniske læringsmål for LIS del 1: Det er gitt felles tilbakemelding på Helsedirektoratets

høringsnotat om kliniske læringsmål for LIS del 1 fra RHFene.

- IKT-løsning: I det videre arbeid forutsettes det at IKT-løsningen for LIS er en videreutvikling av allerede eksisterende basisløsning, og at utviklingen er for å ivareta de krav som stilles til felles løsning i ny modell for LIS med oppstart fra 1.9.2017.

Se statusrapport fra arbeidsgruppe «IKT-løsning» i sak 043-2016.

- Mandat for RegUt: Det er opp til RHFene å definere RegUt-ene sine arbeidsoppgaver. Styringsgruppen mente det var behov for å tydeliggjøre hvilke hovedoppgaver som ligger til RegUt under punkt nr 2, 3 og 10 («Læringsaktiviteter», «Læringsmål» og «Avtaler»). (Etter innspill fra referansegruppen (29.9) og RegUt-gruppen (5.10), vil mandatet for RegUt legges frem som endelig versjon 2.0 i styringsgruppemøte 24. oktober).

- **Helsedirektoratet «Læringsmål» 28.9.2016**

Prosjektet (Elisabeth Arntzen, Johny Kongerud og Sølvi Nesse) har hatt møte med Helsedirektoratet vedr forslag til ny struktur for læringsmål/ læringsaktiviteter. I høringssvarene om læringsmål for LIS del 1 fra helseforetakene, er det viktig å være tydelig på tilbakemeldingene både ift den logiske oppbyggingen av læringsmål versus læringsaktiviteter, samt ift om formuleringen dekker intensjonen i ny spesialistforskrift. Prosjektet er tett på arbeidet til direktoratet i arbeidet med læringsmål, delmål, læringsmetode og læringsaktiviteter/prosedyrer.

- **Referansegruppemøte 29.9.2016**

Referansegruppen ble orientert om status i prosjektet. Mandat for RegUt, interims fagråd og høringsnotat vedr ny spesialistforskrift (HOD) og høringsnotat vedr læringsmål for LIS del 1 ble diskutert. Referansegruppen mener at det fremover vil være nyttig å se nærmere på kvalitetssikringsarbeidet for utdanningen ift: a) Sikre at LIS har oppnådd læringsmålene, b) Sikre at lærestedene har nødvendig kompetanse og kapasitet (både faglig og pedagogisk og om de har aktiviteter som forventet) og c) Sikre at selve undervisningen og læringsaktivitetene har kvalitet. Dette bør også diskuteres i prosjektgruppen.

- **RegUt – møte 5.10.2016**

RegUt-gruppen har hatt heldagsmøte (5.10). HMN, HSØ og HV deltok i møte, men HMN var ikke tilstede (pga streiken). Det haster med å få på plass en kurskomité. Helse Nord RHF har meldt inn to deltakere, men det mangler ressurspersoner fra øvrige regioner. Det planlegges å innkalle til første møte i kurskomiteen i slutten av oktober 2016.

Arbeidet så langt viser at arbeid knyttet til arbeidsgruppe «Læringsaktiviteter» og arbeidsgruppe «Veiledning», er de samme oppgavene som nå er lagt til RegUt-gruppen. Det er derfor viktig at arbeidet i det tverregionale prosjektet ses i sammenheng med mandatet for RegUt-ene, og at samtlige ledere i RegUt-gruppen inngår i prosjektgruppen.

## **Sak 043-2016: Status i arbeidsgruppene**

### **AG1 «Finansiering og avtaler» v/Sveinung Aune**

Mye av arbeidsgruppens oppgaver iht mandat er ferdigstilt. Det ble påpekt at mandatet virker litt rotete siden oppgaver som er utført fremdeles står der. Mandatet er bestillingen fra prosjekteier ift hva prosjektet skal levere. Prosjektplanen viser derfor status på fremdrift i arbeidet, samt hvilke oppgaver/ aktiviteter som er utført, noe som gjør at prosjektet har god oversikt over gjenstående aktiviteter. Arbeidsgruppe 1 vil fremover ha fokus på å få på plass avtaler med a) Legeforeningen og b) Universitetene.

- a) Legeforeningen: Prosjektleder (EA) vil (så snart streiken er over) ta kontakt med Spekter. Spekter vil gjennomføre forhandlinger med Legeforeningen vedr utdanningsfond III, samt overføring av koordinatorkontorer til RegUt. Finansiering og evt overtakelse av ansatte fra dagens koordinatorkontorer, vil også være del av forhandlingene. Når det gjelder en evt virksomhetsoverdragelse av koordinatorkontorene, må dette samkjøres med piloten i Helse

Nord.

- b) Universitetene: Det er sendt brev til universitetene for å få representanter til å delta i arbeidet med å utarbeide en evt intensjonsavtale knyttet til samarbeid om spesialistutdanningen i eksisterende samarbeidsavtaler om utdanning og forskning mellom HFFene og universitetet. Gruppen skal se på grunnlaget for en nasjonal/interregional rammeavtale vedrørende universitetenes bidrag i spesialistutdanningen, og eventuelt utarbeide forslag til avtale. Prodekan/dekan fra universitetene har gitt tilbakemelding om at de ønsker å delta i arbeidet. Fra prosjektet deltar: Sveinung Aune (leder), Elin Skog, Monika Kvernenes og Johny Kongerud. Leder av arbeidsgruppen (Sveinung Aune) innkaller til møte.

#### **AG2 «IKT-løsning» v/ Anne Mette Koch (tilsendt statusrapport)**

Arbeidsgruppe 2 har god fremdrift i sitt arbeid.

- **Finansiering:** Styringsgruppen vedtok 20.9 at Helse Vest RHF på vegne av prosjektet sender en formell bestilling om funksjonelle krav/ kravspesifikasjon til leverandøren/Dossier. Kravspesifikasjon er ferdigstilt, og det bes om pristilbud for LIS del 1 i denne omgang. Dossier er bedt om å levere to pristilbud:
  - Alternativ 1 innbefatter at dokumentasjon og vurdering av læringsaktiviteter, blir en integrert del av ny løsning med nivåene: tema-læringsmål-delmål og læringsaktiviteter.
  - Alternativ 2 medfører at eksisterende løsning for dokumentasjon av læringsaktiviteter ( i eksisterende løsning kalt krav ) blir som i eksisterende løsning, mens det utvikles en ny løsning bestående av nivåene Tema-læringsmål og delmål. Leverandøren/Dossier leverer tilbud til Helse Vest innen 11.10.16.
- **Virksomhetsarkitekt:** Ut fra sak til styringsgruppen 20.9 var det ønske om virksomhetsarkitekt i tre mnd. i 100% stilling (alt. 50 % i seks mnd.). Styringsgruppen har besluttet at alle regioner skulle stille med egne ressurspersoner, som nå er på plass.
- **Usikkerhet i forhold til struktur på læringsmål-delmål og læringsaktiviteter:** Læringsmål for LIS del 1 og felles kompetansemødel del 1-3 er ute på høring. Innspillene fra RHFene er at strukturen i høringsnotatets oppsett med læringsmål, delmål, forslag til obligatoriske læringsaktiviteter og metode for kompetansevurderinger ikke er god nok.
- **To forhold er av vesentlig betydning for ferdigstilling av IKT- løsning innen 1. mars 2017:**
  - 1) Enighet mellom de fire RHFene og leverandøren/Dossier i forhold til pris og vilkår og
  - 2) Rask beslutning om struktur på læringsmål.

#### **AG4 «Utdanningsløp og overgangsordninger» v/ Brite Jacobsen (ikke tilstede)**

Arbeidsgruppe «Utdanningsløp og overgangsordninger» har gjennomført mye av sitt arbeid, og leder av arbeidsgruppen samarbeider tett med øvrige arbeidsgrupper. Arbeidsgruppen vil foreløpig bestå, og vil se an ift oppgavene fremover.

#### **AG5 «Læringsaktiviteter» v/ Monika Kvernenes (tilsendt statusrapport)**

- **Arbeidsgruppen «Læringsaktiviteter» går inn i RegUt-gruppen.** Arbeidet kobles til piloten i Helse Nord, samt tverregional koordinering av alle aktiviteter.
- **Nasjonale fagråd:** Det er viktig å få etablert nasjonale fagråd for LIS del 1 og del 2/del 3. Læringsmål for LIS del 2/3 er oversendt til Helsedirektoratet fra spesialistkomiteene. Tilbakemelding fra Helsedirektoratet, er at «*høringsfristen for del 2/ del 3 sannsynligvis blir 1.april, og læringsmålene beregnes ferdig 1. juni 2017.* Det vil være behov for å ha etablert de tverregionale fagrådene innen 1. april 2017.

#### **AG6 «Veiledning» v/ Elisabeth Søyland**

- **Arbeidsgruppen inngår som del av RegUt-gruppen** i det videre arbeidet.

- **Veilederkurs:** For LIS del 1 er det planlagt å ha to veilederkurs i hver region. Første veilederkurs gjennomføres i februar/mars 2017. Det skal nedsettes kurskomite med representanter fra hver region. I første omgang vil det være en pilot med to kurs i hver region og det vil utarbeide felles rammer for veilederkursene.
- **Kursadministrativt system:** Det er behov for kursadministrativt system, og det må vurderes om det er mulig å bruke noe vi allerede har.
- **Finansiering:** Veilederkursene skal finansieres ved kursavgift (jf vedtak AD-møte). Etter møte i RegUt-gruppen (5.10) ble det foreslått en kursavgift på kroner 2000,-.
- **Kurs-/foredragsholdere og avlønning:** Saken er tidl tatt opp i styringsgruppen 15.8, hvor det bes om at arbeidsgruppe 1 «vurderer evt. konsekvenser ved ulike alternativ for honorering av forelesninger (i arbeidstid og på fritid) inkl forberedelser».
- **Eierskap til kursene:** Prosjektgruppen mener det er viktig å avklare eierskap og finansiering av kursene, og at dette bør være en del av forhandlingene med Legeföreningen om utdanningsfond III. Det er viktig å se fremover med tanke på ny modell og finansieringsordninger.

#### **AG7 «Simulering» v/ Petter Aadahl (ikke tilstede)**

- Arbeidsgruppe «Simulering» har fått ny leder. Petter Aadahl (HMN) leder arbeidsgruppen som består av deltakerne i den nasjonale nettverksgruppen for simulering.
- Arbeidsgruppen skal kartlegge simulering og ferdighetstrening som finnes i dag, som vil kunne benyttes for LIS del 1. I tillegg skal de beskrive det fremtidige behovet for simulering og ferdighetstrening i henhold til foreslåtte felles kompetansemoduler og kliniske læringsmål/læringsaktiviteter for LIS del 1.
- Den nasjonale nettverksgruppen for simulering skal ha felles møte 14. oktober, og levere rapport innen 1. desember 2016.

#### **AG8 «E-læring» v/ Ann Margit D Mengshoel**

Arbeidsgruppe «E-læring» har fått ny midlertidig leder (Ann Margit D Mengshols som erstatter Anita Schumacher). Arbeidsgruppen har gjort en grovkartlegging av eksisterende e-læringstilbud i regionene. Regionen er bedt om å vurdere E-læringsprogrammenes relevans for LIS, der hovedvekt tillegges det faglige innholdet og den pedagogiske oppbyggingen. Frist for tilbakemelding fra regionene er 1. desember 2016

#### **AG9 «E-læringsplattform» v/ Henning Skarbø**

Arbeidsgruppen har endret mandat (godkjent av styringsgruppen 26.9).

Universitetssektoren er midt i en større omstilling vedrørende sine LMS, og i spesialisthelsetjenesten er det investert stort i de fire regionene i integrasjoner mot andre system i HR-kuben.

Arbeidsgruppen vil avklare muligheten for å etablere Learning Record System (LRS) i en av helseregionene. (LRS er en ren databaseløsning/ et mastersystem som tar imot kursløsninger, og som kan integreres mot andre løsninger). Dette vil blant annet bety at kursportal fra interessentene er som de er, og at dataene kan hentes ut fra LMS. Bruk av nye standarder vil føre til mer robuste løsninger om disse benyttes for deling av kurs og legges til grunn for det videre arbeidet. Fordelen med LRS-løsningen, er det alltid vil være siste versjon av kurset medarbeideren møter når kurs åpnes. Dette fordi kurs vil publiseres kun ett sted.

Det er behov for å stramme opp kontakt med leverandør for LMS i regionene. Arbeidsgruppen har kontakt med Uninett, for å sikre at de er på til 1.9.2017.

Spørsmål fra prosjektgruppen: Hva betyr dette i praksis for en bruker?

- Bruker vil ikke merke noe endring.
- Kurs publiseres i hver region sin kurskatalog.
- RegUt vil ha oversikt over kurs som de skal publisere.
- Registrering av kurs vil gis til både kursholder og til kursdeltaker.
- Ny løsning vil medføre at E-læringskurset kan rapporteres flere steder, og det vil ikke være behov for å kopiere kurs. Unngår masse manuelt arbeid!!!

#### **Sak 044-2016: Saker fra prosjektleder**

- **Organiseringen av prosjektet og prosjektgruppen:**  
Prosjektet er i fasen med spissede mandat for arbeidsgruppene og fremheving av RegUtenes fremtidige rolle i operativ virksomhet. Det gjør at vi ser behov for også å spisse prosjektgruppens sammensetning og arbeidsform. Også for å effektivisere arbeidet og redusere antall møter. Det foreslås derfor at prosjektgruppen fremover kun består av: Lederne av arbeidsgruppene, lederne av de fire RegUt, konserntillitsvalgt og LIS-lege. (Så å si alle disse er allerede deltakere i prosjektgruppen).  
Prosjektleder påpeker at prosjektgruppen så langt har fungert svært godt og at det er verdifull deltakelse som det er ønske om å beholde i prosjektet. Det foreslås derfor at de som ikke er med i et regionalt team/RegUt eller leder en arbeidsgruppe, kan bistå som støtte til prosjektleder/prosjektgruppen eller inngå i referansegruppen.

Konklusjon: Prosjektgruppen støtter dette forslaget, som tas opp i styringsgruppemøte 24. oktober.

#### **Sak 045-2016: Eventuelt**

- Styringsgruppen har planlagt møter følgende datoer i 2016:  
24. oktober, 14. november og 12. desember.
- Møte i prosjektgruppen 27. oktober er avlyst. Neste møter er planlagt 24.november kl 1300-1530 og 15.desember kl 1300-1530