

Møtereferat

Møte:	Styringsgruppe for ny spesialistutdanning for leger	
Tid:	Mandag 24. oktober 2016 kl 14.45 – 15.45	
Deltakere:	Leder	Alice Beathe Andersgaard (stedfortreder for Per Morten Sandset)
	HMN RHF:	Kjell Åsmund Salvesen, Anne Katarina Cartfjord
	HN RHF:	Geir Tollåli, Knut Langeland, Mildrid H T Pedersen
	HSØ RHF:	Anne Biering, Terje Keyn
	HV RHF:	Baard-Christian Schem, Hilde Brit Christiansen
		Fra prosjektet: Elisabeth Arntzen (prosjektleder), Johny Kongerud og Sølvi Nesse (referent)
	Forfall:	Per Morten Sandset, Ulrika Larsson

Saksnr.	
	<p>Gjennomgang av saklisten og referat fra møte 26. september 2016</p> <p>Saklisten og referat - godkjent.</p>
	<p>Oppfølging av saker fra 26.9:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Sak 17-2016 Mandat for RegUt Mandat er revidert på nytt etter nye innspill fra RegUtene, referansegruppen og styringsgruppen. <u>Konklusjon:</u> Mandat RegUt versjon 2.0 godkjennes med endringene konkludert i møtet.</p> <p>Sak 18-2016 Interims fagråd for del 1 – læringsmål på høring RHFene har i sine høringssvar til Helsedirektoratet om læringsmål for LIS del 1, lagt inn en felles tilbakemelding. Prosjektet er tett på arbeidet til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har gitt tilbakemelding om at endelige læringsmål for LIS del 1, vil være avklart innen 1.12.16. Interims fagråd har nytt møte den 8.12.16 for gjennomgang av læringsaktiviteter knyttet til læringsmål for del 1.</p> <p>19-2016 Veiledning og veilederkurs Det er gjennomført møte for RegUt-ene «Fra prosjekt til operativ virksomhet» den 5. oktober 2016. Arbeidet med veiledningskurs er godt i gang, og det er nedsatt en egen kurskomite der alle regionene deltar.</p> <p>Sak 23-2016 IKT-løsning Status om fremdrift i arbeidet. Det er gjort en god jobb ifm forberedelser mot ny IKT-løsning for LIS del 1. Helse Vest på vegne av prosjektet har sendt en formell bestilling om funksjonelle krav til leverandøren/Dossier. Prosjektet har hatt møte med Helsedirektoratet for å få avklart deres behov, slik at de kan ivareta sin myndighetskontroll.</p> <p>Helsedirektoratet har behov for et nasjonalt system som omfatter helheten i spesialistutdanningen, inkludert private, kommunetjeneste og spesialiteter som ikke er sykehusspesialiteter. Det er kommet inn gode innspill på å optimalisere ny løsning, hvor det bør ses på muligheten for felles drift og forvaltning av løsningen på Norsk helsenett (NHN).</p>

Saksnr.																	
	<p>Prosjektet og Helsedirektoratet har hatt møte for å avklare behov og avstemme forventninger, og Hdir har sendt en beskrivelse av sine behov til prosjektet. (Nytt møte planlagt 28.10.2016). Helsedirektoratet er innstilt på å være med på å betale sin del av utviklingen av løsningen, hvor RHFene vil legge til rette for en felles løsning der Helsedirektoratet har tilgang til å utføre sine myndighetsoppgaver.</p> <p>Det er behov for virksomhetsarkitektur-kompetanse for blant annet å gjøre en konsekvensvurdering ift alternative løsninger, herunder vurdere felles IKT-løsning hos NHN, identifisere fremtidig behov i del 2/del 3 samt ivareta Helsedirektoratets behov.</p> <p><u>Konklusjon:</u></p> <p>A. Det er behov for en nærmere utredning av om det er mulig å bruke NHN ifm drift og forvaltning av IKT-løsningen/Dossier. Prosjektleder kontakter NHN.</p> <p>B. Det er behov for virksomhetsarkitektur-kompetanse som kan bidra til at riktige behov og sammenstillinger av løsninger blir tydelig og riktig fremstilt. Det må gjøres en konsekvensvurdering ift alternative løsninger for drift og forvaltning av ny IKT-løsning for LIS (jfr 4 installasjoner i forhold til Norsk helsenett, Hdir, andre brukere enn LIS osv)).</p> <p>C. Helsedirektoratets behov i ny IKT-løsning må avklares, roller og forventninger avstemmes og avtaler nedfelles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sak 24-2016 Mottaksprosjekt i alle HF i alle regioner. De regionale teamene skal sikre fremdrift regionsvis inntil RegUt er etablert: <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Helse Nord RHF</u>: Har utnevnt regionalt team. Har ansatt midlertidig leder for RegUt (Elin Skog). ○ <u>Helse Vest RHF</u>: Har etablert et eget prosjekt for RegUt, som ledes av Monika Kvernenes. Det regionale teamet ledes av Alf Henrik Andreassen. RegUt ledes av Ansgar Berg fom 01.11.2016. ○ <u>Helse Sør-Øst RHF</u>: Har fått på plass leder for det regionale teamet (Johny Kongerud). RegUt ledes midlertidig av Elisabeth Søyland. ○ <u>Helse Midt-Norge RHF</u>: Har besluttet at det skal opprettes et regionalt team/utdanningsråd for LIS innen 1. november. Helge Haastad leder RegUt. 																
27-2016 <i>avklaring</i>	<p>Forslag til endret sammensetning av prosjektgruppen.</p> <p>Prosjektet er i fasen med spissede mandat for arbeidsgruppene og fremheving av RegUt-enes fremtidige rolle i operativ virksomhet. For å effektivisere arbeidet, er det behov for å endre prosjektgruppens sammensetning og arbeidsform. Prosjektgruppen har så langt fungert svært godt og har verdifull deltakelse som vi ønsker å beholde i prosjektet. De som ikke er med i et regionalt team eller arbeidsgruppe, kan bistå som støtte til prosjektleder/prosjektgruppen eller inngå i referansegruppen.</p> <p>Antall deltagere i Prosjektgruppen reduseres og vil fremover bestå av de fire RegUt-lederne, arbeidsgruppene ledere, konserntillitsvalgt og representant for LIS. Se tabell under:</p> <table border="1" data-bbox="359 1899 1481 2036"> <thead> <tr> <th></th> <th>Navn</th> <th>Arbeidsgruppe (AG) -leder</th> <th>RHF/HF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Elisabeth Arntzen</td> <td>Prosjektleder</td> <td>HSØ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sveinung Aune</td> <td>Finansiering og avtalefesting</td> <td>HMN</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Anne Mette Koch</td> <td>IKT-løsning</td> <td>HV</td> </tr> </tbody> </table>		Navn	Arbeidsgruppe (AG) -leder	RHF/HF	1	Elisabeth Arntzen	Prosjektleder	HSØ	2	Sveinung Aune	Finansiering og avtalefesting	HMN	3	Anne Mette Koch	IKT-løsning	HV
	Navn	Arbeidsgruppe (AG) -leder	RHF/HF														
1	Elisabeth Arntzen	Prosjektleder	HSØ														
2	Sveinung Aune	Finansiering og avtalefesting	HMN														
3	Anne Mette Koch	IKT-løsning	HV														

Saksnr.				
	4	Brite Jacobsen	Utdanningsløp og overgangsordninger	HN
	5	Monika Kvernenes*	Læringsaktiviteter – midl leder RegUt	HV
	6	Elisabeth Søyland*	Veiledning – midl leder RegUt	HSØ
	7	Petter Aadahl	Simulering	HMN
	8	Ann Margit D Mengshoel	E-læring	HSØ
	9	Henning Skarbø	E-læringsplattform	HV
	10	Elin Skog*	Midl leder RegUt	HN
	11	Ansgar Berg*	RegUt leder fra 1. november	HV
	12	Helge Haarstad*	RegUt leder	HMN
	13	Janne Bethuelsen	Konserntillitsvalgt	HV
	14	Harald Jervell	LIS-lege (sluttet) – vil erstattes	HSØ
			Nettsted (avventer arbeid her)	
	<p>*Mange av aktivitetene i arbeidsgruppe «Læringsaktiviteter» og «Veiledning» inngår som del av RegUt sitt arbeid. Monika Kvernenes er leder av prosjektets RegUt-gruppe.</p> <p>I tillegg til ny prosjektgruppe som anført over, vil det fremover være behov for at følgende ressurspersoner skal kunne brukes som faglig referansegruppe/fagstøtte i prosjektet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johny Kongerud, professor, avdelingsleder HSØ/OUS HF • Einar Bugge, Fag- og forskningssjef HN/UNN HF • Alf Henrik Andreassen, fagdirektør, Helse Bergen HF • Tina Bjørsvik Eilertsen, overlege/forsker, Barn- og familieklinikken, HMN • Einar Husebye, avd. sjef dr. med., med. avd. HSØ/Drammen, Vestre Viken HF <p><u>Konklusjon:</u></p> <p>A. Prosjektgruppen ledes av prosjektleder og vil fremover bestå av lederne for de fire RegUt-ene, lederne for arbeidsgruppene, samt konserntillitsvalgt og representant for LIS.</p> <p>B. I tillegg til prosjektgruppe jf punkt A, vil foreslåtte ressurspersoner kunne brukes som faglig referansegruppe/fagstøtte til prosjektleder.</p> <p>D. Åpenheten om arbeidet i prosjektet og forankring er fortsatt en viktig målsetting.</p>			
28-2016	<p>Aktuelle saker fra prosjektleder</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Felles styresak om LIS-utdanningen</u> LIS-utdanningen som felles styresak i hver region i november behandles i dagens AD-møte. Styresaken legges frem for alle RHF-styrene i november 2016. • <u>Nyhetsbrev – infopakker</u> Det er utarbeidet et nyhetsbrev som er sendt til alle regionene. Hvert RHF organiserer utsending av nyhetsbrevet via sin kommunikasjonsavdeling, som får HF-enes kommunikasjonsavdelinger til å sende nyhetsbrevene på e-post til alle legene, inkludert turnuskandidater, og alle ledere innen medisinskfaglige ansvarsområder. I tillegg legges nyhetsbrevet ut på nettsidene i RHFene og HFene og på www.lis-utdanning.info/. Tilbakemelding fra styringsgruppen er at regionene har håndtert dette på litt ulik måte, men at nyhetsbrevet er sendt ut til alle legene (HV), sendt ut i faglinjen (HSØ) eller lagt ut på felles nettside (HMN). • <u>AD-møte for avklaring ift økonomi</u> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeidsgruppe 1 «Finansiering og avtaler» viser at det er en reel økning av utgifter på 68 MNOK for ny modell for LIS. AD må ta stilling til dette. - Prosjektet har behov for budsjett-avklaringer fremover. Saken tas opp i AD-møte 			

Saksnr.	
	<p>i november.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>RegUt-møte</u> Det er etablert interims fagråd for LIS del1. Fagrådets oppgave er å avklare i hvilken grad de foreslåtte læringsaktivitetene skal gjennomføres, og om det skal skje i lokalt, regionalt eller nasjonalt. For del2/del3 er det behov for å etablere nasjonale fagråd. Leder for RegUt-gruppen vil presentere mandat for nasjonalt fagråd til neste møte i styringsgruppen. Styringsgruppen mener det er viktig å sjekke ut om ikke noen av de allerede eksisterende fagråd kan dekke dette. <p><u>Konklusjon:</u> Styringsgruppen ønsker at sak om evt nasjonalt fagråd fremmes i neste møte.</p>
29-2016	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommende møter i styringsgruppen: <u>mandag 14. november</u> <u>mandag 12. desember</u> Møtene tas ifm fagdirektørmøte – tidspunkt må avklares.